

	2022									2023											
	2 <sup>ο</sup> τρίμηνο			3 <sup>ο</sup> τρίμηνο			4 <sup>ο</sup> τρίμηνο			1 <sup>ο</sup> τρίμηνο			2 <sup>ο</sup> τρίμηνο			3 <sup>ο</sup> τρίμηνο			4 <sup>ο</sup> τρίμηνο		
	Μήνας	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Υπογραφή σύμβασης	30/5/2020																				
Εγκατάσταση - Τοποθέτηση κριωμάτων				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Αποξήλωση κουφωμάτων				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Θερμοπρόσοψη				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Ποδιές παραθύρων				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Κουφώματα				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Μόνωση δώματος				15/6/2022 - 10/9/2022									10/6/2023 - 30/8/2023								
Εσωτερική μόνωση τοίχων & οροφών				15/6/2022 - 10/9/2022			24/12/22 - 8/1/2023			8/4/2023-23/4/2023			10/6/2023 - 30/8/2023								
Αντικατάσταση φωτιστικών				15/6/2022 - 10/9/2022			24/12/22 - 8/1/2023			8/4/2023-23/4/2023			10/6/2023 - 30/8/2023								
Αντικατάσταση λέβητα - κλιματιστικών				15/6/2022 - 10/9/2022			24/12/22 - 8/1/2023			8/4/2023-23/4/2023			10/6/2023 - 30/8/2023								
Δοκιμές έλεγχοι							24/12/22 - 8/1/2023									1/9/2023-10/9/2023					
Τέλος εργασιών	10/9/2023																				

Ρέθυμνο, Ιανουάριος 2022  
**ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ**  
 Τζανακάκη Πόπη  
 Πολιτικός Μηχανικός

Πετρουλάκης Γιώργος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ρέθυμνο, Ιανουάριος 2022  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.**

Τζανακάκη Πόπη  
 Πολιτικός Μηχανικός