



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ



ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ  
ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΡΙΑΡΗ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-  
2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 1ο. Γενικά - Αντικείμενο εργολαβίας. Περιγραφή Εργασιών

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου του τίτλου.  
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν με τη παρούσα εργολαβία είναι οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση & εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια .

### ΑΡΘΡΟ 2ο Νόμοι & διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης εργολαβίας ισχύουν  
α) Ο Ν. 1418/84 για τα δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.  
β) Το εκτελεστικό Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό με την ΕΔ2/01/26-ΦΝ294/27/86 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί παρατάσεως προθεσμίας για τα αποφαινόμενα όργανα όπως ορίζονται στο Π.Δ. 76/85 & Π.Δ. 28/80.  
γ) Ο Ν. 3263/04 και όλες οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι και αποφάσεις.  
Δ) Οι εγκύκλιοι 36 και 38 /2005 ΥΠΕΧΩΔΕ ,η 20/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ, επίσης οι 26 και 27/2012 ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΥΠΟΜΕΔΙ  
Τα ισχύοντα συμπληρώνονται με τους όρους της παρούσης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία της μελέτης που προβλέπονται από το παραπάνω Π.Δ. και την διακήρυξη του έργου.

### ΑΡΘΡΟ 3ο Στοιχεία της εργολαβίας . Στοιχεία της εργολαβίας είναι τα εξής κατά σειρά ισχύος:

1. Το συμφωνητικό.
  2. Η παρούσα Διακήρυξη.
  3. Η Οικονομική Προσφορά.
  4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
  5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
  6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
  7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
  8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
  9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
  10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία
- Τα παραπάνω περιέχονται στην σχετική μελέτη του έργου.

### ΑΡΘΡΟ 4ο Σύμβαση κατασκευής του έργου τόπος διανομής του αναδόχου & εκπροσώπηση του.

Ο ανάδοχος του έργου μετά 30ήμερο από τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης καλείται σε ορισμένο τόπο & χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης.  
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3263/04 και τα δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.  
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85.  
Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή δ/ση του και να ορίσει αντίκλητο του στην έδρα της Δ/νουσας υπηρεσίας που είναι αποδεκτός από αυτή όπως ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 609/85.



## **ΑΡΘΡΟ 5ο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου. Ημερολόγιο του έργου**

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί την αφητηρία όλων των προθεσμιών εκτός αν άλλως αναγράφεται στη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος με βάση την ολική & τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Δ/νουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως ορίζει το άρθρο 22 του Π.Δ. 609/85.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τους αναδόχους των έργων που είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες ) & την Δ/νουσα υπηρεσία, χορηγεί έγκαιρα πίνακες εργασιών από τους οποίους ο πρώτος κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο που θα συμπληρώνεται καθημερινά όπως ορίζει το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85 και θα υπογράφεται από την επίβλεψη και τον ανάδοχο θα περιέχονται δε σ' αυτό όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Π.Δ. 609/85.

Η τήρηση του ημερολογίου σε διάστημα αραιότερο του προηγούμενου ή η μη τήρηση του καθορίζεται από την Δ/νουσα Υπηρεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 6ο Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.**

α) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν Διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη έλεγχου ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν πληρεξούσιους .

Ειδικότερα όταν πρόκειται να υπογραφεί χρονοδιάγραμμα επιμετρήσεων Σ.Π.ΠΤΜΝΕ & γενικά πιστοποιήσεων ή αντιπροσώπευση του αναδόχου μπορεί να γίνει μόνο από τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες που μπορεί να είναι ολική ή μερική και πληρεξούσιος του.

γ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διατάξεις των διαφόρων μερών του έργου.

δ) Οι εγγραφές συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο μέχρι και του 50 % της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών όπως ορίζονται στη σύμβαση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση ή αύξηση των τιμών. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας διαφορετικά ο ανάδοχος δεν αποζημιούται για εργασίες που εκτέλεσε με δική του πρωτοβουλία έστω & αν αυτές βελτιώνουν τα έργα . Σε περίπτωση μείωσης των εργασιών του έργου μέχρι 1/4 του συνολικού συμβατικού ποσού μετά από εντολή της υπηρεσίας δεν οφείλεται καμία αποζημίωση στον ανάδοχο όπως ορίζει η παρ. 3 του αρθ. του Ν. 1418/84.

Γενικά έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του αρθ. 34του Π.Δ. 609/85.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για την κατασκευή του έργου όλο το απαιτούμενο προσωπικό , υλικά , μηχανήματα, οχήματα , αποθηκευτικούς χώρους , εργαλεία , & οποιαδήποτε άλλα μέσα κρίνονται απαραίτητα από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

ε) Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες όπως είναι μισθοί και ημερομίσθια προσωπικού , εργοδοτικές επιβαρύνσεις , δαπάνες μετακίνησης προσωπικού , δαπάνες αγοράς και μεταφοράς υλικών διαλογής , φύλαξης ,φθοράς κλπ.. Δαπάνες λειτουργίας συντήρησης απόσβεσης μίσθωσης μηχ/των , οχημάτων , φόρους , τέλη δασμούς ασφαλιστικούς , κρατήσεις επιβαρύνσεις ,δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων ,κατασκευής των σταθερών σημείων καταμετρήσεων, δοκιμών προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις λήψεως σύστασης και διάλυσης εργοταξίων , δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών του προσωπικού του στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για τη καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας & τους κανονισμούς για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του φορέα του έργου ή με οποιοδήποτε τρόπο και να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας υποχρεούται να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη ( στατική ,ικριωμάτων ,σήμανση έργων κλπ.) να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα .

ζ) Ο ανάδοχος βαρύνεται με φόρους τέλη κρατήσεις & οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται υποχρέωση της καταβολής του.

Κατ' εξαίρεση αποζημίωσης στο χαρτόσημο τιμολογίου ή σε άλλους φόρους του δημοσίου βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στα μέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου όπως ορίζει η σύμβαση και να απομακρύνει το προσωπικό που κρίνεται δικαιολογημένο ακατάλληλο από τη υπηρεσία ή να ενισχύει τα συνεργεία του.

1. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί της πληρωμές του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα μετά από έγγραφη ενόχληση των ενδιαφερομένων να καλέσει τον ανάδοχο για εξόφληση των δικαιούχων μέσα σε 15 μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν τους εξοφλήσει τότε η υπηρεσία έχει δικαίωμα να πληρώσει απ' ευθείας τους δικαιούχους από την πίστωση του έργου για λογαριασμό του αναδόχου.

α) Η ευθύνη ανεύρεσης και χρησιμοποίησης πηγών αδρανών ή άλλων υλικών είναι υποχρέωση του αναδόχου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση .

β) Οι πηγές αυτές υπόκεινται στην έγκριση της Δ/νουσας υπηρεσίας.

γ) Τα υλικά που προέρχονται από καθυστερήσεις εν γένει ανήκουν στον κύριο του έργου και ενδεχομένη επαναχρησιμοποίηση τους υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας.

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την Δ/νουσα Υπηρεσία και τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή έργα τέχνης .

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατασκευή του έργου να προκαλεί κατά το δυνατόν ελάχιστες ενοχλήσεις ή καταστροφές υπαρχόντων ή εκτελουμένων έργων , έχει δε πλήρη ευθύνη για αποκατάσταση βλαβών ή διακοπών .

## **ΑΡΘΡΟ 7ο Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας.**

Αν η εκτέλεση του έργου έχει αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του οι ριζικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 609/85.



## **ΑΡΘΡΟ 8ο Ποινικές ρήτρες -Προθεσμίες -Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ).**

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσης οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης

Στη σύμβαση εκτός από την συνολική προθεσμία είναι δυνατόν ο καθορισμός των τμηματικών προθεσμιών εφ' όσον.

α) Είναι δυνατή η παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκριση αποπεράτωσης του έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου ( αυτοτελής χρήσης τμήματος του έργου , συμπλήρωση εργασιών που συνδυάζεται με την κατασκευή άλλων έργων ή εξασφάλιση τμήματος εργασιών και καιρικές συνθήκες.)

β) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί ενδιαμέσου ελέγχου της προόδου του έργου.

Ο καθορισμός αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών πρέπει να καθορίζεται στην σύμβαση όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις , οι δε ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για τις προθεσμίες αυτές είναι ανάκλητες.

Η παράταση της συνολικής των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 & μπορεί να χορηγηθεί με " αναθεώρηση" ή χωρίς αναθεώρηση όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85.

Η χορήγηση παράτασης τμηματικής ή ολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο του έργου από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.

Ο καθορισμός του ύψους της ποινικής ρήτρας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3263/04. Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου είναι δυνατή η καταβολή πρόσθετης παροχής προς τον ανάδοχο υπό μορφή πρίμ.

Το συνολικό ύψος της πρόσθετης παροχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του πρ/σμου του έργου όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 609/85. Βασική προϋπόθεση καταβολής πρίμ είναι να προβλέπεται τούτο στην σύμβαση του έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 9ο. Επιμετρήσεις**

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου λαμβάνονται από κοινού με την επίβλεψη και υπόκεινται σε έλεγχο της υπηρεσίας. Ο τρόπος και ο χρόνος που γίνονται οι επιμετρήσεις όπως επίσης και ο χρόνος που πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νουςα υπηρεσία ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 38 του Π.Δ. 609/85.

## **ΑΡΘΡΟ 10ο. Προκαταβολές**

Στην σύμβαση του έργου μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα χορήγησης εντόκου προκαταβολής εφ' όσον επαρκώς δικαιολογείται. Οι προϋποθέσεις, ο τόπος και ο χρόνος απόσβεσης της ορίζονται στο άρθρο 39 του Π.Δ. 609/85.

Το επιτόκιο ορίζεται με πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 11ο. Λογ/σμοι -Πιστοποιήσεις**

Η πραγματοποίηση τμηματικών πληρωμών ή οριστική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβών από την εκτέλεση της σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις τυχόν πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 & το άρθρο 40 του Π.Δ.609/85.

## **ΑΡΘΡΟ 12ο . Αναθεώρηση τιμών**

Οι συμβατικές τιμές της σύμβασης αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό 3μηνο (αναθεωρητική περίοδος) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85.

## **ΑΡΘΡΟ 13ο. Απολογιστικές εργασίες.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από ειδική εντολή της Δ/νουςας υπηρεσίας να εκτελεί απολογιστικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών δεν υπόκεινται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται όμως το εργολαβικό ποσοστό που ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση & εφαρμόζεται σ' αυτό η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.

Κατά την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών είναι δυνατή η εφαρμογή των παρ.2-6 & του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του αρ. 42 του Π.Δ. 609/85.

## **ΑΡΘΡΟ 14ο. Υπερσυμβατικές εργασίες - ειδικές τιμές.**

Αν η μεταβολή των ποσοτήτων σε μία ή περισσότερες ομάδες εργασιών είναι μεγαλύτερη του ορίου του 50 % χωρίς υπέρβαση του 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης και ο ανάδοχος του έργου αρνείται την εκτέλεση τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85.

## **ΑΡΘΡΟ 15ο. Βλάβες στο έργο , Αναγνώριση αποζημιώσεων**

Ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια & γενικά για οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται σε αμέλεια απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές τους δαπάνες.



Για την αναγνώριση της αποζημίωσης βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία καθώς & σε περιπτώσεις που οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή άλλη αιτία ανεξάρτητα της ευθύνης του αναδόχου έχουν εφαρμογή στην παρ.6 ,1 του άρθρου 45 του Π.Δ.609/85.

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο . Ακαταλληλότητα υλικών ,Ελαττώματα -Παράλειψη συντήρησης .**

Τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών & να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Δ/νουςας υπηρεσίας. Αν κριθούν ακατάλληλα διατάσσεται η μη χρησιμοποίηση των από την Δ/νουςα υπηρεσία . Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων & μέχρι οριστική παραλαβή να αποκαθιστά ελαττώματα που παρουσιάζονται σ' οποιαδήποτε εργασία μετά από εντολή της υπηρεσίας . Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα έργα μέχρι την οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση διαφωνιών έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις παραγράφους 2-6 του 46 του Π.Δ. 609/85

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο. Έκπτωση Αναδόχου.**

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν.3263/04.

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο. Διακοπή εργασιών – Διάλυση συμβάσεως – Ματαίωση, Διάλυση, Αποζημίωση λόγω διάλυσης.**

Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης ή καθορισμού αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης έχουν εφαρμογή στα άρθρα 48 του 50 του Π.Δ. 609/85.

#### **ΑΡΘΟ 19ο. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Προσωρινή παραλαβή - Οριστική παραλαβή .**

Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών προσωρινή & οριστική παραλαβή γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 52, 53, και του 55 του Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 76/85& Π.Δ. 28/80.

#### **ΑΡΘΡΟ 20ο. Διοικητική παραλαβή για χρήση.**

Η διοικητική παραλαβή γίνεται μεταξύ του πρ/νου της τεχνικής Υπηρεσίας και του αναδόχου του επιβλέποντα & του εκπροσώπου κύριου του έργου.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ**  
Η Προισταμένη Τ.Υ. Δήμου

Καμηλάκη Κατερίνα  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

**ΡΕΘΥΜΝΟ 28-5-2013**  
Ο Συντάξας

Κλάδος Ανδρέας  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

